



भगवतीमाई गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पगनाथ, दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल
टिप्पणी र आदेश

मिति : २०७९/०४/०६

विषय : वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा ।

श्रीमान्,

यस कार्यालयको लागि चालु आ.व. २०७९/०८० वार्षिक कार्यक्रम गाउँसभाबाट मिति २०७९/०३/२८ गते स्वीकृत भई मिति २०७९/०४/०६ गते गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष ज्यूबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी समेत प्राप्त भएको र सो अनुसार स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SUTRA) को खरिद व्यवस्थापनमा खरिद योजना तयार भएको,

भगवतीमाई गाउँपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७८ को नियम १० को उपनियम (१) मा गाउँपालिकाले वार्षिक दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नु पर्ने भएमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्नेछ । उपनियम (४) मा अध्यक्षले चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट सभाबाट प्रारित भएपछि यस नियम बमोजिम तयार भएको वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ, अतः यस गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७८ बमोजिम यस कार्यालयको लागि स्वीकृत चालु आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार तयार भएको वार्षिक खरिद योजना स्वीकृतको लागि पेश गरेको छु

पेश गर्ने :

दस्तखत :

नाम : प्रेमबहादुर खड्का

पद : ना.सु.

मिति : २०७९/०४/०६

सिफारिस गर्ने :

दस्तखत :

नाम : बख्तबहादुर खड्का

पद : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मिति : २०७९/०४/०६

सदर गर्ने :

दस्तखत :

नाम : गणेशबहादुर थापा

पद : गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष

मिति : २०७९/०४/०६

सि.नं.	विवरण तथा सम्झौता आइडी	PP Status	तागत अनुमान स्वीकृत मिति	तागत अनुमान	खरीद विधि	प्याकेज संख्या	बोलपत्र सम्बन्धि कागजात	दातृ निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव	बोलपत्र आयपत्र स्वीकृति मिति	सम्झौता गर्ने मिति	काम सुरु गर्ने मिति	सम्झौता सम्पन्न
							स्वीकृत मिति	तयारी मिति	आव्हान मिति	खोलिने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति		
१	BRMWS/UC/६९/७९/८० (परिसरको-दुनियाटा खानेपानी मर्मत)	P	2079/05/19	१,२५		1.00	2079/05/20	2079/05/21				2079/05/21	2079/09/19
२	BRMWS/UC/६२/७९/८० (६ नं वडा कार्यालय खानेपानी र शौचालय मर्मत)	P	2079/05/15	१,२५		1.00	2079/05/19	2079/05/20					2079/05/30
३	BRMWS/UC/५६/७९/८० (मुलान खानेपानी मुलान संरक्षण)	P	2079/05/19	१०		1.00	2079/05/20	2079/05/22					2079/08/07
४	BRMWS/UC/५३/७९/८० (आफ्नो खानेपानी मर्मत)	P	2079/06/02	२,५०.००		1.00	2079/06/03	2079/06/03					2079/08/28
५	BRMWS/UC/३०/७९/८० (चनरा मा.वि. रस फिटल मर्मत)	P	2079/07/06	२,५०		1.00	2079/07/07	2079/07/07					2079/09/30
६	BRMWS/UC/२९/७९/८० (चनरा मा.वि. रस फिटल मर्मत)	P	2079/05/19	१२,५०		1.00	2079/05/20	2079/05/20					2079/08/29
७	BRMWS/UC/२८/७९/८० (खानेपानी आयोजनाको धारा निर्माण)	P	2079/05/19	६,५०		1.00	2079/05/22	2079/05/22					2079/09/29
८	BRMWS/UC/२७/७९/८० (विदुरा-कपासे/जरीयापानी-कपासे खानेपानी मर्मत)	P	2079/05/08	६०		1.00	2079/05/10						2079/08/07
९	BRMWS/UC/१८/७९/८० (ठाँटी खानेपानी मर्मत)	P	2079/05/10	६०		1.00	2079/05/12	2079/05/13					2079/08/16

१/९

१/९

१/९

१०	BRMWS/UC/ १६/७९/८० (जवाला प्रा.वि. र स्वास्थ्य चौकीमा खानेपानी व्यवस्थापन)	P	2079/07/20	६०	1.00	2079/07/21	2079/07/21					2079/07/22	2079/07/25	2079/10/15
११	BRMWS/NCB/ १२/७९/८० (सम्मिलित पुष्पा रतामाटा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना)	P	2079/05/16	७०,०० Open Bid Method (NCB)	1.00	2079/05/17	2079/05/22					2079/07/07	2079/07/25	2079/12/25
१२	BRMWS/NCB/ ११/७९/८० (सहज जुग्यानी पहचानी मन्चर खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना)	P	2079/05/16	१,००,०० Open Bid Method (NCB)	1.00	2079/05/15	2079/05/22					2079/06/07	2079/06/25	2079/12/25
१३	BRMWS/NCB/ १०/७९/८० (मुसुपानी अडारीयाल खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना)	P	2079/05/16	१,००,०० Open Bid Method (NCB)	1.00	2079/05/17	2079/05/22					2079/07/07	2079/07/25	2079/12/25
१४	BRMWS/UC/ ८४/७९/८० (डल निकास तथा फोहोरमोला व्यवस्थापन)	P	2079/06/16	६,००	1.00	2079/06/17	2079/06/17					2079/06/18	2079/06/20	2079/09/29
१५	BRMWS/UC/ ८१/७९/८० (७ नं. वडा कार्यालय शौचालय निर्माण)	P	2079/05/19	१,२५	1.00	2079/05/20	2079/05/20					2079/05/22	2079/05/25	2079/07/27
१६	BRMWS/UC/ ६३/७९/८० (आदर्श आ.वि. शौचालय मर्मत)	P	2079/05/06	२,५०	1.00	2079/05/07	2079/05/07					2079/05/10	2079/05/12	2079/09/17
१७	BRMWS/UC/ २५/७९/८० (विद्यालयमा फोहोर फाल्ने खाडल निर्माण)	P	2079/07/20	६०	1.00	2079/07/21	2079/07/21					2079/07/22	2079/07/25	2079/10/10
१८	BRM/SCW/NCB/ ५/७९/८० (भावर्तीमाई खेलमैदान निर्माण)	P	2079/05/12	२०,०० Open Bid Method (NCB)	1.00	2079/05/13	2079/05/13					2079/06/12	2079/06/15	2079/10/29
१९	BRMRCW/UC/ ७९/७९/८० (लेखाल थान-सुप्यानी सडक निर्माण)	P	2079/05/26	६,२०	1.00	2079/05/26	2079/05/27					2079/05/28	2079/06/02	2079/10/03
२०	BRMRCW/UC/ ७७/७९/८० (भोटडाँडा-मासे सडक निर्माण)	P	2079/05/27	८,७०	1.00	2079/05/27	2079/05/28					2079/05/29	2079/05/31	2079/10/23
२१	BRMRCW/UC/ ७०/७९/८० (पाल्पा-स्वास्थ्य चौकी गोरेटो बाटो निर्माण)	P	2079/07/02	१,९०	1.00	2079/07/03	2079/07/03					2079/07/04	2079/07/05	2079/09/21

Signature

Signature

BRM/RCW/UC/ ६८/७९/८० (प्रधान टंक्या-आदर्श आ.वि. गोरदो बाटो निर्माण)	P	2079/05/26	१.३०	1.00	2079/05/27	2079/05/27				2079/05/28	2079/05/30	2079/09/30
BRM/RCW/UC/ ६४/७९/८० (आदर्श आ.वि. म्हा मन्दिर गोरदो बाटो निर्माण)	P	2079/05/19	१.३०	1.00	2079/05/20	2079/05/20				2079/05/21	2079/05/27	2079/08/18
BRM/RCW/UC/ ६०/७९/८० (वेस्ताडा-कचाली सडक सरोवरी)	P	2079/06/23	१०.५०	1.00	2079/06/24	2079/06/24				2079/06/25	2079/06/30	2079/10/15
BRM/RCW/UC/ ४०/७९/८० (विद्यापानी-मौला-डुडी बावनी-यमु गोरदो बाटो मर्मद)	P	2079/06/03	१.९०	1.00	2079/06/04	2079/06/04				2079/06/05	2079/06/10	2079/08/13
BRM/RCW/UC/ ३७/७९/८० (केराबारी-डुकी टोल- रामचोडी गोरदो बाटो निर्माण)	P	2079/05/19	१.९०	1.00	2079/05/20	2079/05/20				2079/05/21	2079/05/27	2079/09/10
BRM/RCW/UC/ २२/७९/८० (बासुधारा-हे.पो. सडक सरोवरी)	P	2079/05/19	६.००	1.00	2079/06/20	2079/06/20				2079/06/21	2079/06/25	2079/09/29
BRM/RCW/UC/ २०/७९/८० (बगीरा वडापाटा सडक निर्माण)	P	2079/06/23	४.८०	1.00	2079/06/24	2079/06/25				2079/06/26	2079/06/30	2079/10/15
BRM/RCW/UC/ ११/७९/८० (सिंहार-तल्लो वल्ली सडक निर्माण)	P	2079/06/03	१.९०	1.00	2079/06/04	2079/06/04				2079/06/05	2079/06/10	2079/09/30
BRM/RCW/SQ/ १/७९/८० (गाउँपालिका चक्रपथ निर्माण)	P	2079/06/24	२०.००	1.00	2079/06/24	2079/06/25			2079/06/25	2079/07/15	2079/07/21	2079/11/30
BRM/RCW/NCB/ ९/७९/८० (वेस्ताडा खुदाकाफल पुवा वडातक सडक निर्माण)	P	2079/05/05	१,००.००	1.00	2079/05/06	2079/05/07			2079/05/08	2079/06/06	2079/06/09	2079/11/25
BRM/RCW/NCB/ ८/७९/८० (वेस्ताडा खुदाकाफल पुवा वडातक सडक निर्माण)	P	2079/05/05	१,००.००	1.00	2079/05/06	2079/05/07			2079/05/08	2079/06/07	2079/06/09	2079/11/25
BRM/OPC/UC/ ९/७९/८० (भैरवथान प्रतिशालय निर्माण)	P	2079/07/06	३.७५	1.00	2079/07/07	2079/07/07				2079/07/08	2079/07/10	2079/09/26

Signature

Signature

४८	BRM/OPC/UC/ ३६/७९/८० (सुधारको घर निर्माण)	P	2079/07/01	६५	1.00	2079/07/02	2079/07/03				2079/07/04	2079/07/06	2079/10/15
४९	BRM/OPC/UC/ ३३/७९/८० (भगवती मा.वि. रानीचौर भर्नाङ्ग र रेलिङ्ग निर्माण)	P	2079/06/09	१२.००	1.00	2079/06/10	2079/06/10				2079/06/11	2079/06/15	2079/08/29
५०	BRM/OPC/UC/ २६/७९/८० (सिमाबहादुर थापाको साविक निर्माण)	P	2079/06/23	३.९०	1.00	2079/06/24	2079/06/24				2079/06/25	2079/06/30	2079/10/10
५१	BRM/OPC/UC/ २३/७९/८० (विष्णुवासिनी मन्दिर निर्माण)	P	2079/07/06	१.४०	1.00	2079/07/07	2079/07/07				2079/07/08	2079/07/10	2079/10/15
५२	BRM/OPC/UC/ २१/७९/८० (महादे मन्दिर निर्माण)	P	2079/06/09	२.००	1.00	2079/06/10	2079/06/10				2079/06/10	2079/06/11	2079/09/15
५३	BRM/OPC/UC/ २/७९/८० (भगवती मा.वि. घुम्ने मेशिनी बाल निर्माण)	P	2079/05/05	६.२५	1.00	2079/05/06	2079/05/06				2079/05/07	2079/05/08	2079/06/30
५४	BRM/OPC/UC/ १७/७९/८० (जेष्ठ नागरिक प्रशिक्षण निर्माण)	P	2079/06/02	१.८०	1.00	2079/06/04	2079/06/05				2079/06/12	2079/06/13	2079/09/29
५५	BRM/OPC/NCB/ ६/७९/८० (गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय देवार र गेट निर्माण)	P	2079/05/19	३०.०० Open Bid Method (NCB)	1.00	2079/05/20	2079/05/20	2079/05/21	2079/06/20		2079/06/28	2079/07/15	2079/10/16
५६	BRM/OPC/DP/ १/७९/८० (गाउँपालिकाको प्रवेशद्वार निर्माण)	P	2079/07/15	५.०० Direct Purchase (DP)	1.00	2079/07/16	2079/07/18				2079/07/21	2079/07/25	2079/10/16
५७	BRM/JBC/UC/ १/७९/८० (गर्वेढा कोसुङ्गे पुल निर्माण)	P	2079/05/13	३७.००	1.00	2079/05/14	2079/05/15				2079/05/19	2079/05/25	2080/02/25
५८	BRM/ICW/UC/ ८/७९/८० (डाँगेमेल-न्याया सडक निर्माण)	P	2079/06/02	८.८०	1.00	2079/06/03	2079/06/04				2079/06/05	2079/06/09	2079/09/30
५९	BRM/ICW/UC/ ७/७९/८० (डाँगेमेल सिनाई पोखरी निर्माण)	P	2079/07/01	२.५०	1.00	2079/07/02	2079/07/02				2079/07/03	2079/07/04	2079/08/29
६०	BRM/ICW/UC/ ७/७९/८० (डाँडोटोल-चरियानी सडक निर्माण)	P	2079/06/09	३.४५	1.00	2079/06/10	2079/06/10				2079/06/11	2079/06/15	2079/08/20

(Signature)

(Signature)

(Signature)

६१	BRM/CW/UC/ ६/७९/८० (डाङगेरा सिचाई निर्माण)	P	2079/05/20	२.५०	1.00	2079/05/22	2079/05/23				2079/05/24	2079/05/30	2079/09/30
६२	BRM/CW/UC/ ५/७९/८० (डपना-वेस्ताडा सिचाई योजना)	P	2079/06/23	३.००	1.00	2079/06/24	2079/06/24				2079/06/25	2079/06/30	2079/08/29
६३	BRM/CW/UC/ ४/७९/८० (विदुने सिचाई पोखरी निर्माण)	P	2079/05/13	३.१०	1.00	2079/05/14	2079/05/15				2079/05/21	2079/05/23	2079/08/29
६४	BRM/CW/UC/ ४२/७९/८० (मेलपटा नावली सिचाई निर्माण)	P	2079/07/01	४.५०	1.00	2079/07/02	2079/07/03				2079/07/04	2079/07/06	2079/10/20
६५	BRM/CW/UC/ ४१/७९/८० (जडवसे सिचाई योजना निर्माण)	P	2079/06/23	३.५०	1.00	2079/06/24	2079/06/24				2079/06/25	2079/06/25	2079/10/15
६६	BRM/CW/UC/ ३/७९/८० (केवाचडाडा पोखरी निर्माण)	P	2079/06/09	१.८०	1.00	2079/06/10	2079/06/11				2079/06/12	2079/06/13	2079/09/29
६७	BRM/CW/UC/ २५/७९/८० (सल्यानडाडा सिचाई पोखरी निर्माण)	P	2079/06/02	१.४०	1.00	2079/06/03	2079/06/04				2079/06/05	2079/06/06	2079/09/25
६८	BRM/CW/UC/ २४/७९/८० (सुर्तिया सिचाई पोखरी निर्माण)	P	2079/06/02	१.२०	1.00	2079/06/03	2079/06/04				2079/06/05	2079/06/06	2079/09/25
६९	BRM/CW/UC/ १९/७९/८० (गामुई टोल सिचाई पोखरी निर्माण)	P	2079/06/02	१.९०	1.00	2079/06/03	2079/06/04				2079/06/05	2079/06/06	2079/09/25
७०	BRM/CW/UC/ १५/७९/८० (जङ्ग बहापाटा सिचाई/खानपानी योजना निर्माण)	P	2079/06/23	२.५०	1.00	2079/06/24	2079/06/24				2079/06/25	2079/06/30	2079/09/20
७१	BRM/CW/UC/ १४/७९/८० (जुगेपानी सिचाई योजना निर्माण)	P	2079/06/03	१.९०	0.00	2079/06/04	2079/06/04				2079/06/05	2079/06/06	2079/08/29
७२	BRM/CW/UC/ १३/७९/८० (कुमी खोला-इलाक टाङुरा सिचाई योजना निर्माण)	P	2079/06/05	१.९०	1.00	2079/06/06	2079/06/06	2079/06/07			2079/06/09	2079/06/10	2079/09/30
७३	BRM/HBC/NCB/ ४/७९/८० (कट्टी खास्य चौकी भवन निर्माण)	P	2079/06/24	२.५०.००	Open Bid Method (NCB)	2079/06/25	2079/06/28				2079/08/23	2079/08/29	2080/08/28

७४	BRM/GS/SQ/ ३/७९/८० (सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्नाइटरी पाउडर ब्यवस्थापन)	P	2079/08/11	१७.००	Sealed Quotation Method (SQ)	1.00	2079/08/12	2079/08/13	2079/08/27	2079/09/03		2079/09/04	2079/09/11	2079/09/15	2079/11/10
७५	BRM/GS/SQ/ २/७९/८० (महालक्ष्मी तथा कार्यालय सामग्री खरिद)	P	2079/05/12	२०.००	Sealed Quotation Method (SQ)	1.00	2079/05/13	2079/05/13	2079/05/30	2079/06/05		2079/06/07	2079/06/13	2079/06/15	2079/07/15
७६	BRM/GS/NCB/ ३३/७९/८० (गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय एण्ड फिजर्स)	P	2079/05/12	३५.००	Open Bid Method (NCB)	1.00	2079/05/13	2079/05/13		2079/06/20		2079/06/27	2079/07/10	2079/07/15	2079/09/15
७७	BRM/GS/DP/ ५/७९/८० (मोटरसाइकल खरिद)	P	2079/05/12	३.००	Direct Purchase (DP)	1.00	2079/05/13	2079/05/13					2079/05/16	2079/05/20	2079/05/31
७८	BRM/GS/DP/ २/७९/८० (स्वास्थ्य संस्थाबाट युनिसम सेवा मापदण्ड सञ्चालनका लागि औषधी तथा उपकरण खरिद)	P	2079/07/20	२.५५	Direct Purchase (DP)	1.00	2079/07/21	2079/07/21					2079/07/28	2079/07/30	2079/08/29
७९	BRM/Goods/SQ/ १/७९/८० (स्वास्थ्य संस्थाको लागि निशुल्क औषधी खरिद)	P	2079/07/07	१८.००	Sealed Quotation Method (SQ)	2.00	2079/07/08	2079/07/09		2079/07/30		2079/08/01	2079/08/08	2079/08/11	2079/09/30
८०	BRM/Goods/DP/ ४/७९/८० (मशु सेवा औषधी खरिद)	P	2079/05/06	४.००	Direct Purchase (DP)	3.00	2079/05/07								
८१	BRM/Goods/DP/ ३/७९/८० (आयुर्वेदिक औषधी खरिद)	P	2079/05/06	४.००	Direct Purchase (DP)	2.00	2079/05/06	2079/05/07							
८२	BRM/Goods/DP/ १/७९/८० (HMIS Tools खरिद)	P	2079/06/04	७.००	Direct Purchase (DP)	1.00	2079/06/05	2079/06/06					2079/06/25	2079/06/26	2079/07/15
८३	BRM/GDS/NCB/ ७/७९/८० (असतालको लागि उपकरण खरिद)	P	2079/05/05	५०.००	Open Bid Method (NCB)	1.00	2079/05/06	2079/05/07		2079/06/12		2079/06/23	2079/07/06	2079/07/07	2079/08/06
८४	BRM/ES/UC/ ६१/७९/८० (विद्युत शाखा लाईन विस्तार)	P	2079/05/29	२.४०		1.00	2079/05/30	2079/05/31					2079/05/31	2079/06/02	2079/09/30
८५	BRM/ES/UC/ ५२/७९/८० (विद्युतको शाखा लाईन विस्तार)	P	2079/05/29	६.००		1.00	2079/05/30	2079/05/31					2079/05/31	2079/06/02	2079/09/30
८६	BRM/ES/UC/ ४४/७९/८० (विद्युत शाखा लाईन विस्तार)	P	2079/05/05	६.००		1.00	2079/05/06	2079/05/06					2079/05/07	2079/05/10	2079/08/29

BRM/ES/UC/ 38/09/20 (विद्युतको शाखा लाईन विस्तार)	P	2079/05/29	६.००	1.00	2079/05/30	2079/05/31	2079/06/02	2079/09/30
BRM/EC/UC/ 07/09/20 (बाजुग खोला पहिरो निम्नतम गर्न वृक्षारोपण)	P	2079/05/06	३०	1.00	2079/05/07	2079/05/08	2079/05/09	2079/05/12
BRM/EC/UC/ 49/09/20 (रातोवन वृक्षारोपण)	P	2079/05/06	१२	1.00	2079/05/07	2079/05/08	2079/05/08	2079/05/13
BRM/EC/IFA/ २/०९/२० (मुलपानी सामुदायिक वन वृक्षारोपण)	P	2079/05/05	२०	1.00	2079/05/06	2079/05/06	2079/05/07	2079/05/30
BRM/EC/IFA/ १/०९/२० (पहिलो सम्भावित क्षेत्रमा वृक्षारोपण)	P	2079/05/05	२९	1.00	2079/05/06	2079/05/06	2079/05/10	2079/05/25
BRM/BCW/UC/ ८३/०९/२० (ज्वालाला प्रा.वि. पननाथ भवन निर्माण)	P	2079/06/04	२४.००	1.00	2079/06/05	2079/06/05	2079/06/09	2079/10/29
BRM/BCW/UC/ ६६/०९/२० (चिपिनरडा सामुदायिक भवन निर्माण)	P	2079/06/02	२.५०	1.00	2079/06/03	2079/06/03	2079/06/06	2079/09/30
BRM/BCW/UC/ ५५/०९/२० (भगवती प्रा.वि. भुर्बा २ कोठे पक्की भवन निर्माण क्रमागत २)	P	2079/05/27	७.५०	1.00	2079/05/28	2079/05/28	2079/05/30	2079/10/29
BRM/BCW/UC/ ५४/०९/२० (नारायण बालविकास भवन निर्माण)	P	2079/05/29	७.५०	1.00	2079/05/30	2079/06/02	2079/06/05	2079/10/29
BRM/BCW/UC/ ५०/०९/२० (भगवती मा.वि. घुम्ने अपुरो भवन निर्माण)	P	2079/05/20	४.००	1.00	2079/05/21	2079/05/22	2079/05/30	2079/09/30
BRM/BCW/UC/ ४८/०९/२० (भगवती प्रा.वि. कुल्सेवुली भवन निर्माण क्रमागत २)	P	2079/05/21	१२.५०	1.00	2079/05/22	2079/05/23	2079/06/01	2079/10/29
BRM/BCW/UC/ ४७/०९/२० (कालिका मा.वि. अपुरो भवन र फिर्ला निर्माण)	P	2079/05/20	५.००	1.00	2079/05/21	2079/05/22	2079/05/26	2079/09/30
BRM/BCW/UC/ ४/०९/२० (काकेश्वर प्रा.वि. बालविकास भवन निर्माण)	P	2079/05/23	६.००	1.00	2079/05/26	2079/05/27	2079/06/01	2079/09/30

भगवतीमाई गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पननाथ, दैलेख
कैलासी प्रदेश, नेपाल

सुत्रा

सुत्रा

BRM/BCW/UC/ ३१/७९/८० (खोप केन्द्र भवन निर्माण)	P	2079/06/04	३,६०	1.00	2079/06/07	2079/06/09					2079/06/10	2079/06/14	2079/09/30
BRM/BCW/UC/ ३२/७९/८० (डाँडाघारा-विडुचेतारा बाटो मर्मत)	P	2079/05/28	१,९०	1.00	2079/05/29	2079/05/31					2079/06/06	2079/06/10	2079/09/30
BRM/BCW/UC/ ३२/७९/८० (आमा स्मृद्ध भवन निर्माण)	P	2079/05/29	१,२०	1.00	2079/05/30	2079/06/02					2079/06/13	2079/06/25	2079/09/30
BRM/BCW/UC/ ३०/७९/८० (समुदायिक भवन निर्माण-बैरहडा/सान्ताडा/सान्ताडा)	P	2079/06/04	७,५०	3.00	2079/06/06	2079/06/09					2079/06/24	2079/07/01	2079/08/29
BRM/BCW/NCB/ ३/७९/८० (७ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण)	P	2079/06/05	२,५०.०० (NCB)	1.00	2079/06/07	2079/06/13				2079/06/25	2079/08/21	2079/08/25	2080/08/24
BRM/BCW/NCB/ २/७९/८० (३ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण)	P	2079/06/05	२,५०.०० (NCB)	1.00	2079/06/07	2079/06/13				2079/06/25	2079/08/21	2079/08/25	2080/08/24
BRM/BCW/NCB/ १/७९/८० (२ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण)	P	2079/06/05	२,५०.०० (NCB)	1.00	2079/06/07	2079/06/13				2079/06/25	2079/08/21	2079/08/25	2080/08/24
BRM/BCW/UC/ ६७/७९/८० (विभिन्नडा-ज्योतिङ्ग पुल निर्माण)	P	2079/06/05	३,६०	1.00	2079/06/06	2079/06/09					2079/06/26	2079/07/01	2079/10/29
BR/OPC/UC/ ३१/७९/८० (जैष्ठ नगरिक विग्राम सल निर्माण)	P	2079/07/06	१,९०	1.00	2079/07/07	2079/07/08					2079/07/09	2079/07/10	2079/09/20
जम्मा			२२,९९,८९										

महेश्वर

सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
महेश्वर, कैलाली
महेश्वर, कैलाली